

7. KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

PEETRI ALEVIKU PEETRI TEE 19 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Jrk. nr.	Kooskõlastuse asukoht projektis	Kooskõlastav organisatsioon/ kooskõlastaja nimi	Kooskõlastuse number ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Märkused
1	Digitaalne kooskõlastus. Projekti kooskõlastus leht.	Elektrilevi OÜ/ Priit Mägi	Projekti kooskõlastus nr. 3375503407 13.09.2016	Kooskõlastatud tingimused: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	
2	Kooskõlastuste leht KL-1.	AS Elveso/ Toomas Teesalu	Projekti kooskõlastus VK-KK 334/VK 30.09.2016	Kooskõlastatud. Kooskõlastus kehtib kuni 30.09.2017	
3	Digitaalne kooskõlastus. Projekti kooskõlastus leht.	Telia Eesti AS/ Arvo Sepp	Projekti kooskõlastus nr 27406573 07.10.2016	Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbri 6524000. Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Elioni täiendavad tehnilised tingimused. Maa-alal paikneb Elionile kuuluv sideehitis: Kaablikanaliseatsioon, maakaabel. Kooskõlastus kehtib kuni 06.10.2017	
4	Digitaalne kooskõlastus	Omaniku volitatud esindaja/ Kristo Kumari	11.10.2016.a.	Kooskõlastatud	

Ära kiri õige. P.Kuldsaar