

Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR / KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1.	Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakond	Nr 9973333498, 10.11.2017	<u>Detailplaneering kooskõlastatud tingimused:</u> Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Priit Mägi /digiallkiri/	digiallkirja kinnitusleht	Vastav tingimus on lisatud seletuskirja punkt 9.3. Elektrivarustus, lk 16.
2.	Telia Eesti AS	nr 29402160, 28.11.2017	<u>Kooskõlastatud tingimused:</u> - Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast. - Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel - Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused Kooskõlastus kehtib kuni 27.11.2018. Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/	digiallkirja kinnitusleht	Vastav tingimus on lisatud seletuskirja punkt 9.4. Sidevarustus, lk 16.
3.	Heigo Kraav, huvitatud isik	10.12.2018	Kooskõlastatud. Heigo Kraav /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	
4.	Aktsiaselts ELVESO	nr 430/VK, 12.12.2018	Kooskõlastatud. Toomas Teesalu /allkiri/	kooskõlastusjoonis nr 1	

Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR / KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
5.	Päästeameti Põhja päästekeskus	nr 7.2-3.1/19303-2, 21.12.2018	Kooskõlastatud. Margus Piik Ohutusjärelvalve büroo nõunik /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	
6.	Terviseamet	nr 9.3-1/10031-4, 22.03.2019	Kooskõlastatud. Heleri Soolmann Menetlusgrupi juht /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	
7.	Piki kinnistu	10.04.2019	Kooskõlastatud. Aare Kirsme /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	
8.	Maanteeamet	nr 15-2/18/58979-5, 02.05.2019	Kooskõlastatud. Tiit Harjak juhtivspetsialist taristu teenuste osakond /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	
9.	Rae Vallavalitsus	03.05.2019	Kooskõlastatud. Ain Puna teehoiuspetsialist /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	
10.	Rae Vallavalitsus	07.05.2019	Kooskõlastatud. Jana Suurthal keskkonna järelvalvespetsialist /allkirjastatud digitaalselt/	digiallkirja kinnitusleht	

Koostas:

Arno Anton
Optimal Projekt OÜ
5698 3389